Logbook #1 (For Advisor)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
    - ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่
    - ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ
2. What are you planning to work on next?
    - อาทิตย์นี้อาจต้องเน้นเรื่องเอกสารโครงงานให้เสร็จก่อนกำหนด เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบนำเสนอหัวข้อโครงงานใหม่
    - เมื่อจะการเอกสารเสร็จ จึงจะกลับมาพัฒนาชิ้นงาน พร้อมทั้งปรับแก้เอกสาร P0ถึงP5ใหม่ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มควบคู่ไปด้วย
3. Are there any blockers or challenges?
    - ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

_____

( )

Date:.....

Logbook #1 (For Committee)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

4. What did you work on since the last update?
    - ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่
    - ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ
5. What are you planning to work on next?
    - อาทิตย์นี้อาจต้องเน้นเรื่องเอกสารโครงงานให้เสร็จก่อนกำหนด เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบนำเสนอหัวข้อโครงงานใหม่
    - เมื่อจะการเอกสารเสร็จ จึงจะกลับมาพัฒนาชิ้นงาน พร้อมทั้งปรับแก้เอกสาร P0ถึงP5ใหม่ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มควบคู่ไปด้วย
6. Are there any blockers or challenges?
    - ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Committee Chairman Comment:	Committee Comment:
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Remark: Send logbook and meet Committee Chairman / Committee 1 time before Mid-Term and 1 time before Final Defense

Committee Chairman	Committee
_____	_____
( )	( )
Date:.....	Date:.....

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1 (Jun 15 – Jun 21)	• ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ • ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	In progress
W2 (Jun 22 – Jun 28)		
W3 (Jun 29 – Jul 5)		
W4 (Jul 6 – Jul 12)		
W5 (Jul 13 – Jul 19)		
W6 (Jul 20 – Jul 26)		
W7 (Jul 27 – Aug 2)		
W8 (Aug 3 – Aug 9)		
W9 (Aug 10 – Aug 16)		
W10 (Aug 17 – Aug 23)		
W11 (Aug 24 – Aug 30)		
W12 (Aug 31 – Sep 6)		
W13 (Sep 7 – Sep 13)		
W14 (Sep 14 – Sep 20)		
W15 (Sep 21 – Sep 27)		
W16 (Sep 28 – Oct 2)		

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค

Logbook #1 (For Advisor)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
    - ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่
    - ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ
2. What are you planning to work on next?
    - อาทิตย์นี้อาจต้องเน้นเรื่องเอกสารโครงงานให้เสร็จก่อนกำหนด เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบนำเสนอหัวข้อโครงงานใหม่
    - เมื่อจะการเอกสารเสร็จ จึงจะกลับมาพัฒนาชิ้นงาน พร้อมทั้งปรับแก้เอกสาร P0ถึงP5ใหม่ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มควบคู่ไปด้วย
3. Are there any blockers or challenges?
    - ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Advisor Comment: .....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

(ปรเมศร์ เพชรรักษ์)

Date: 26 ธ.ค. 69

Logbook #1 (For Committee)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

4. What did you work on since the last update?
   - ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่
   - ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ
5. What are you planning to work on next?
   - อาทิตย์นี้อาจต้องเน้นเรื่องเอกสารโครงงานให้เสร็จก่อนกำหนด เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบนำเสนอหัวข้อโครงงานใหม่
   - เมื่อจะการเอกสารเสร็จ จึงจะกลับมาพัฒนาชิ้นงาน พร้อมทั้งปรับแก้เอกสาร P0ถึงP5ใหม่ รวมถึงการจัดทำรูปเล่มควบคู่ไปด้วย
6. Are there any blockers or challenges?
   - ระยะเวลากำหนดสอบหัวข้อให้ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงรู้สึกกดดัน

Committee Chairman Comment:	Committee Comment:
ดีมีก้าวหน้างานต่อ โดยเก็บข้อมูลการล้ม และให้ออกแบบแนวทาง PCB ในส่วนนี้	อย่าลืมอ่านให้ครบทุกขั้นตอนที่ให้มา ในส่วนของข้อมูลล้มที่แบบ แบบว่าที่ล้ม คนละที่กัน ไม่ล้มที่แบบ แบบว่าที่ล้ม คนละที่กัน ที่เหลือจำนวน Training data Validate data Test data ในแต่ละ- ที่ ในแต่ละ data set ควรจะมีจำนวน data set ของ ล้ม / ไม่ล้ม ใกล้เคียงกัน

Remark: Send Logbook and meet Committee Chairman / Committee 1 time before Mid-Term and 1 time before Final Defense

Committee Chairman

(ผศ.ดร. อนงค์)

Date: 25 ส.ค. 69

Committee

(ผศ.ดร. อนงค์ หนูสุวรรณ)

Date: 1 ก.ย. 69