Logbook #3 (For Advisor)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
2. What are you planning to work on next?
3. Are there any blockers or challenges?

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

_____

( )

Date:.....

Logbook #3 (For Committee)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
2. What are you planning to work on next?
3. Are there any blockers or challenges?

Committee Chairman Comment:	Committee Comment:
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Remark: Send logbook and meet Committee Chairman / Committee 1 time before Mid-Term and 1 time before Final Defense

Committee Chairman

_____

( )

Committee

_____

( )

Date:…… Date:……

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1 (Jun 15 – Jun 21)	• ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ • ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	Completed
W2 (Jun 22 – Jun 28)	• ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล • ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน	Completed
W3 (Jun 29 – Jul 5)	• ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน • อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01	Pending
W4 (Jul 6 – Jul 12)	• ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทก • (3.2G และ 2.5G) พร้อมฟังก์ชนรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด	In progress
W5 (Jul 13 – Jul 19)	• รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร • พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	In progress
W6 (Jul 20 – Jul 26)	• รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร • พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	In progress
W7 (Jul 27 – Aug 2)	• รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร • พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	In progress
W8 (Aug 3 – Aug 9)	• ชวงสัปดาห์สอบกลางภาค (1-8 สิงหาคม 2569) - พักปรับแต่งและสอบทาน • ความถูกต้องของบอร์ดวงจรต้นแบบ	Not Start
W9 (Aug 10 – Aug 16)	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชน (React + Node.js) ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Not Start
W10 (Aug 17 – Aug 23)	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชน (React + Node.js) ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับ	Not Start

	ข้อมูลแบบ Real-time	
W11 (Aug 24 – Aug 30)	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (React + Node.js) ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Not Start
W12 (Aug 31 – Sep 6)	• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (React + Node.js) ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid • Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Not Start
W13 (Sep 7 – Sep 13)	• ประกอบชนงานจริงผ่านกล่องิ้ 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration • Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Not Start
W14 (Sep 14 – Sep 20)	• ประกอบชนงานจริงผ่านกล่องิ้ 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration • Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Not Start
W15 (Sep 21 – Sep 27)	• ประกอบชนงานจริงผ่านกล่องิ้ 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration • Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Not Start
W16 (Sep 28 – Oct 2)	• สรุปผลการทดลอง จัดท;ารายงานเชงเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และเตรียมตัวิ • ส;าหรับการสอบน;าเสนอโครงงานปลายภาค	Not Start

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค