Logbook #9 (For Advisor)

Project ID : P691002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
    - ประกอบฮาร์ดแวร์จริงเข้ากับเคส 3D Enclosure อย่างสมบูรณ์ แข็งแรงและพร้อมสวมใส่จริง ดำเนินการทดสอบ Integration Testing วัดค่าประสิทธิภาพโมเดลและระบบรวมสำเร็จลุล่วงด้วยดี จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1 - 5, บรรณานุกรม, ภาคผนวก รวม 79 หน้า) พร้อมเตรียมเอกสารขอสอบจบและขอส่งรูปเล่ม (P05, P06, P07, P08, P09) เรียบร้อยแล้ว
2. What are you planning to work on next?
    - ซักซ้อมการนำเสนอและเข้ารับการสอบป้องกันโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Final Defense) พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาเล่มตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
3. Are there any blockers or challenges?
    - ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

_____

( )

Date:16/09/2569

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1	● ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ ● ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	Completed
W2	● ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล ● ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน	Completed
W3	● ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน ● อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01	Completed
W4	● ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค วางแผนปรับแต่งและตรวจทาน ● ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทก ● (3.2G และ 2.5G) พร้อมฟังก์ชันรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด	Completed
W5	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W6	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W7	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● ตรวจทานและสรุปผลการรวบรวมข้อมูล ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W8	● ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค ปรับแต่งและตรวจทาน ● ความถูกต้องของบอร์ดวงจรต้นแบบ	Completed
W9	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed
W10	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed
W11	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed
W12	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed

W13	● ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Completed
W14	● ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Completed
W15	● ประกอบชนงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Completed
W16	● สรุปผลการทดลอง จัดทำรายงานเชิงเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และเตรียมตัวสำหรับการสอบนำเสนอโครงงานปลายภาค	Completed

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค