Logbook #2 (For Committee)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
    - ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน
    - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01
    - ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทกที่ใช้สำหรับการเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา
    - และพร้อมเพิ่มฟังก์ชันรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด
    - วางแผนปรับแต่งและตรวจทาน
2. What are you planning to work on next?
    - รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร
    - ตรวจทานและสรุปผลการรวบรวมข้อมูล
    - พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse
3. Are there any blockers or challenges?
    - ติดกิจกรรมอบรม และประกวดดาวเดือน

Committee Chairman Comment:	Committee Comment:
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

Remark: Send logbook and meet Committee Chairman / Committee 1 time before Mid-Term and 1 time before Final Defense

Committee Chairman

( )

Date:26/08/2569

Committee

( )

Date:26/08/2569

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1	● ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ ● ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	Completed
W2	● ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล ● ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน	Completed
W3	● ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน ● อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01	Completed
W4	● ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค วางแผนปรับแต่งและตรวจทาน ● ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทก ● (3.2G และ 2.5G) พร้อมฟังก์ชันรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด	Completed
W5	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W6	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	In progress
W7	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● ตรวจทานและสรุปผลการรวบรวมข้อมูล ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	In progress
W8	● ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค ปรับแต่งและตรวจทาน ● ความถูกต้องของบอร์ดวงจรต้นแบบ	Pending
W9	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Pending
W10	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Pending

W11	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Pending
W12	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Pending
W13	● ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W14	● ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W15	● ประกอบชนงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W16	● สรุปผลการทดลอง จัดทำรายงานเชิงเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และเตรียมตัวสำหรับการสอบนำเสนอโครงงานปลายภาค	Not Start

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค

Logbook #6 (For Committee)

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Project ID : P682002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
    - ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน
    - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01
    - ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทกที่ใช้สำหรับการเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา
    - และพร้อมเพิ่มฟังก์ชันรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด
    - วางแผนปรับแต่งและตรวจทาน
2. What are you planning to work on next?
    - รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร
    - ตรวจทานและสรุปผลการรวบรวมข้อมูล
    - พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse
3. Are there any blockers or challenges?
    - ติดกิจกรรมอบรม และประกวดดาวเดือน

Committee Chairman Comment:	Committee Comment:
- งานไม่ได้ดำเนินตามแผน ต่อ. - แต่ผลการตรวจจับการล้ม มีชุดข้อมูลไม่ครบ. - ให้ทำการเก็บผล อุปกรณ์จริง เก็บผลตามจริง.	- ปรับแผน การทำงานใหม่ - ประกอบอุปกรณ์ - ทดลอง หาโมเดลจาก อุปกรณ์จริง - ประเมินผล

....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

Remark: Send logbook and meet Committee Chairman / Committee 1 time before Mid-Term and 1 time before Final Defense

Committee Chairman

([illegible])

Date:26/08/2569

Committee

([illegible])

Date:26/08/2569